

Отдел образования
администрации Дятьковского района

ПРИКАЗ

« 25 » 12 2020 г. № 476/2_
г.Дятьково

О мерах, направленных на создание
в Дятьковском районе центров образования
естественно-научной и технологической направленности
в 2021-2023 годах

С целью реализации распоряжения Правительства Брянской области от 30 ноября 2020 года № 215-рп «О мерах, направленных по созданию и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Брянской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», на основании приказа департамента образования и науки Брянской области от 17.12.2020 года № 1357 «О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Брянской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2021-2023 годах», в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях центров образования естественно-научной и технологической направленностей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую группу по созданию и функционированию в Дятьковском районе центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2020-2023 годах (приложение 1).
2. Утвердить план работы по информационному сопровождению создания и функционирования Центров на 2021 год (приложение 2).
3. Руководителю группы Гордеевой В.А. ознакомить руководителей общеобразовательных организаций (приложение 2), которые вошли в программу по созданию Центров, с приказами департамента образования и науки Брянской области № 1357 от 17.12.2020 г. и Методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, утвержденными распоряжением Министерства просвещения РФ от 21.12.2020 года № Р-181.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Л.В. Макласова

Рабочая группа
по созданию и функционированию в Дятьковском районе
Центров образования естественно-научной и технологической направленностей в
2020-2023 годах

Макласова Л.В. – начальника отдела образования администрации Дятьковского района,
Релина М.А. – заместителя начальника отдела образования администрации Дятьковского района,
Ковалерова А.М. –
Гордеева В.А. – руководителя группы отдела образования администрации Дятьковского района,
Некипелов И.А. – старшего инспектора отдела образования администрации Дятьковского района,
Шилина Т.В. – директор МАОУ Дятьковской СОШ № 2,
Манаенкова Л.В. – директор МАОУ Дятьковской СОШ № 5.

ПЛАН
по информационному сопровождению создания и функционирования в Дятьковском
районе Центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в 2021-2023 годах

		результат	Срок выполнения	ответственный
1	Формирование перечня муниципальных общеобразовательных учреждений (далее - ОУ), на базе которых будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	приказ	ноябрь 2020	Отдела образования
2	Создание рабочей группы по созданию и функционированию в Дятьковском районе Центров образования естественно-научной и технологической направленностей	приказ	декабрь 2020	Отдела образования,
3	Утверждения плана мероприятий по созданию и функционированию в Дятьковском районе Центров образования естественно-научной и технологической направленностей	приказ	декабрь 2020	Отдела образования,
4	Проведение заседания рабочей группы отдела образования администрации Дятьковского района по созданию и открытию Центров	протокол	ежемесячно	Отдела образования,
5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Калькуляция оперативных расходов на приобретение оборудования	декабрь	Отдел образования, руководители УО
6	Мониторинг оснащенности предметных областей «физика», «химия», «биология»	справка	Январь-февраль 2021	Отдела образования,
7	Разработка дизайн-проектов Центров ОУ, на базе которых будут созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей	Дизайн-проект, презентация	февраль	Руководители ОУ
8	Согласование дизайн-проекта Центра с отделом образования администрации Дятьковского района	собеседование	март	Отдел образования, руководители УО
9	Согласование перечня оборудования для оснащения Центров	Инфраструктурный лист	апрель	Отдел образования, руководители УО
10	Анализ и подбор кадрового состава Центров	Список кадрового	1 полугодие 2021г.	Руководители УО

		состава		
11	Обеспечение участия педагогического состава в курсах повышения квалификации	Направление на курсы	В течении года	Отдел образования
12	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с методическими рекомендациями для установки оборудования в Центрах	смыты	До 1 февраля 2021 г.	Руководители УО
13	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с методическими рекомендациями	Фотоотчеты	Июнь-август	Руководители УО
14	Закупка, доставка и наладка оборудования	Контракты на поставку	Май-август	Руководители УО
15	Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствие с методическими рекомендациями	Фотоотчеты	август	Руководители УО
16	Создание нормативно-правовой базы	Нормативные документы (положения, приказы, разработка программ и т.д.)	Февраль-март	Руководители УО
17	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями	Торжественное мероприятие	1 сентября 2021 г	Руководители ОО
18	Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Отчет о выполнении и показателях	ежеквартально	Руководители ОО